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Nachhaltige Warmeversorgung

Neue Energiezentrale
fur Berliner Klinikum

Die Vivantes Service GmbH, ein Klinikbetreiber in Berlin, hat die Warme-
versorgung ihres Klinikums in Neukdlln ab 2017 komplett (iberarbeitet.
Bei der Umstellung gab es vor allem zwei grolRe Herausforderungen:
Die neuen Erzeugungsanlagen mussten bei laufendem Betrieb in das

bestehende Kesselhaus integriert werden, das gleichzeitig umgebaut
werden sollte. Im Zuge dessen erfolgte der Riickbau der alten Dampf-

versorgung und die gesamte Warmeversorgung fiir die Klinik sowie die

Zentralsterilisations-Anlage (ZSVA) wurde neu errichtet. | Michael Gammel
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Zukiinftig deckt eine Thermaldl-Anlage ganzjdhrig den Warmebedarf der Sterilisationsanlagen des
Klinikums in Neukdln ab. Zwei Thermaldlkessel mit je 800 kW Leistung sorgen fiir die gesicherte Klinik-
Versorgung mit Hochtemperaturwérme bei einer Vorlauftemperatur von 180 °C.

) Der Umbau des Klinikums Neukdlln war
notwendig, da die verdnderte Gesetzeslage
durch die Energieeinsparverordnung Engv
die Beheizung mit Dampfkesseln nicht mehr
zulie. Zudem waren die 300 Meter langen
Riicklaufrohre ins Heizhaus durch anfallendes
Kondensat stark korrodiert. Die Umstellung
auf eine modernere Versorgung stellte dabei
kein leichtes Unterfangen dar, denn das Kli-
nikum verteilt sich mit seinen 1.000 Beleg-
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betten auf 20 Hektar Flache. ,WWenn man an
einem solchen Standort die Gber viele Jahre
gewachsene zentrale Energieversorgung an-
dert, gibt es wichtige Querverbindungen, von
denen man nichts weilR”, benennt Projektlei-
ter Thomas Winkler, Gammel-Ingenieur, eine
der groRen Hiirden, die die Planungen von
Anfang an begleiteten. Die Betreiber waren
zudem explizit auf der Suche nach einem In-
genieurbiiro, das auch fundierte Erfahrungen

mit Thermaldl besitzt. Dieser spezielle War-
metrager mit einem Siedepunkt von 360°C
sollte zukiinftig die fiir die Sterilisation not-
wendigen hohen Vorlauftemperaturen von
180 °Cin der Z5VA sicherstellen.

Da das Ingenieur- und Beratungsunterneh-
men Gammel Engineering GmbH aus Abens-
berg in Niederbayern mit dem Einsatz von
Thermaldlkesseln Expertise und Referenzen
hat, ging der Zuschlag nach einer dffentlichen
Ausschreibung fiir die komplette Planungs-
leistung an sie. Dies umfasste die Bestands-
aufnahme ebenso wie die Gesamt-, System-,
Genehmigungs- und Ausfihrungsplanung in-
klusive Ausschreibung und Vergabe.

Neben der Nutzung von synthetischem
Thermaldl fiir die ZvSA waren einige Vorgaben
zu beachten, die sich aufgrund des Objekts
und Machbarkeitsstudien ergaben: So muss-
te die alte Dampfheizung vollstindig auf ein
neues Nahwdrmesystemn umgestellt werden.
Dieses sollte die Versorgung mit Blockheiz-
kraftwerken und Spitzenlastkesseln gewahr-

leisten und so auch einen GroRteil des Strom-
bedarts decken. Zudem war vorgesehen, die

neuen Erzeugungsanlagen bei laufendem
Betrieb in das bestehende Kesselhaus zu inte-
grieren, da eine Betriebsruhe fiir das Klinikum
ausgeschlossen war. Deshalb war der Umbau
des Gebdudes unumgdnglich. Nicht verdndert
werden konnten dagegen die dort bestehen-
den Medienkanadle (iber etwa 300 Meter Lan-
ge, in denen auch die neue Warmeverteilung
mit untergebracht werden musste.

Nutzung bestehender Gebaude
Zwischen dem Planungsstart, der Inbetrieb-
nahme und der Ubergabe der neuen Energie-
versorgung durch das Klinikum verging einige
Zeit, was durch die urspriinglich vorgesehene
Nutzung des alten Kesselhauses bedingt war.
Nach der Ausschreibung 2016 wurde bei den
Ingenieurleistungen vereinbarungsgemanl

im Friihjahr 2017 mit den Planungen begon-
nen. Uber das Jahr 2018 liefen die Ausschrei-
bungen fir Technik und Ausfiihrung. Wahrend
dieser Zeit stellte sich heraus, dass einige der
zu nutzenden R3ume stark schadstoffbelas-
tet waren. Besonders betroffen war dabei

das alte Kesselhaus. Deshalb kam es zu einer
Unterbrechung und eine zweite Entwurfspla-
nung war notwendiqg. Der tatsdchliche Baube-
ginn fand deshalb erstim Winter 2018/2019
statt.

«Weil die komplette Erneuerung wahrend
des Betriebs stattfinden musste, wurden bis
Mdrz 2020 zundchst die beiden neuen Spit-
zenlast-Warmwasserkessel aufgebaut, da-
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Durch das erdgasversorgte BHKW mit einer Warmeleistung von 2.000 kW kann ein erheblicher Teil der
Stromversorgung gewdhrleistet werden, wobei eine ergdnzende Versorgung ,von aulRen” erfolgt.

nach die alten Dampfkessel demontiert. Die
Dampfversorgung musste fiir einige Zeit mit
einer Interimsldsung sichergestellt werden”,
berichtet Winkler. Darauf folgte die Schadstoff-
sanierung mit Gebdude-Um-und -Anbau am
Kesselhaus. Erst nach deren Abschluss standen
die Installation von Blockheizkraftwerk und
Thermaldl-Anlage auf dem Ablaufplan. Das
Einbringen der neuen Anlagenteile wurde er-
schwert durch die Enge der Raumlichkeiten:
So wies beispielsweise die Zufahrt zum Wirt-
schaftshof gerade mal eine Breite von 3,50
Metern auf.

Stromversorgung gro3tenteils durch
eigene Erzeugungsanlagen gedeckt
Zukiinftig deckt die Thermal&l-Anlage ganz-
jdhrig den Warmebedarf der Sterilisationsan-
lagen ab. Zwei Thermaldlkessel mit je 800 kW
Leistung sorgen fiir die gesicherte Versorgung
des Klinikums mit Hochtemperaturwarme bei
einer Vorlauftemperatur von 180 °C. Die Kes-
sel, jeweils mit Zweistoffbrennern fir Heizdl
und Erdgas ausgestattet, werden abwechselnd
betrieben, um eine maglichst lange Lebens-
dauer zu gewdhrleisten. Zudem wurde ein
Innio-lenbacher-Blockheizkraftwerk (BHKW)
mit 2.000 Kilowatt (kW) elektrischer Leistung
installiert. Dazu musste die bestehende Elekt-
roschaltanlage komplett erneuert werden, da
sie die Verbindung zum vorgelagerten Strom-
versorgungsnetz garantiert. Durch das erdgas-
versorgte BHKW kann ein erheblicher Teil der
Stromversorgung im Haus gewdhrleistet wer-
den, wobei eine ergdnzende Versorgung ,von
aullen” erfolgt. Dasselbe gilt fiir die Warme-
versorgung auf dem weitverzweigten Klinik-
geldnde: Wenn die Warme aus dem BHKW mit
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2.000 kW Warmeleistung nicht zur Versorgung
ausreicht, wird der zusdtzliche Bedarf Giber die
beiden Spitzenlast-Warmwasserkessel mit je
4.000 kW gedeckt. Zudem kdnnen die beiden
Spitzenlastkessel neben Erdgas auch mit Heiz-
6l betrieben werden.

Dabei war das Zusammenfihren alter
und das Setzen neuer Leitungen kein leich-
tes Unterfangen: ,Es stellte sich teilweise als
schwierig heraus, fiir die Neuverlegung der
Warmeleitungen zwischen den Gebduden auf
dem 20-Hektar-Standort passende Trassen zu
finden”, so Winkler. ,Es sind auch immer wie-
der Querverbindungen aufgetaucht, die varab
nicht bekannt waren.” Die beteiligten Inge-
nieure konnten sich aufgrund ihrer Projekt-
erfahrung aber darauf einstellen und flexibel
auf die Anderungen im Bestand reagieren,
ohne das Gesamtkonzept aus den Augen zu
verlieren. Auch der erhdhte Klinikbetrieb
wahrend der Corona-Pandemie war eine Her-
ausforderung und sorgte fiir eine weitere \Ver-
zdgerung, gefahrdete das Projekt aber gene-
rell nicht. Die Fertigstellung und Ubergabe des
neuen Energiesystems verschoben sich daher
bis weit ins Jahr 2021 hinein.

Auftraggeber ziehen positive Bilanz
Trotz derVerzigerungen und Herausforde-
rungen zeigt sich Architekt Friedrich Schub-
arth-Engelschall, der zustdndige Projektleiter
derVivantes Service GmbH, zufrieden: ,Die
Arbeitsweise der Ingenieure wirkte durch-
weq sehrstabilisierend trotz des Ausscheidens
meines Vorgangers. Ublicherweise sind solche
Wechsel der Projektleitung kritische Phasen”,
berichtet Schubarth-Engelschall. .Insbeson-
dere in der Einarbeitung fachfremder Akteu-
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re waren sie sehr hilfreich und transparent.
Soist es den Ingenieuren mit standiger fach-
licher Prdsenz und konsequenter Kommunika-
tion gelungen, das Projekt ohne gravierende
Unterbrechungen fortzufiihren und letztend-
lich gegen alle Hindernisse erfolgreich abzu-
schlieRen.”

Auch der stellvertretende Fachbereichs-
leiter Bau bei Vivantes fiihlte sich als Bau-
herr stets sehr qut betreut. Dabei deckten die
beteiligten Ingenieure auch Projektschnitt-
stellen ab, die Giber das eigentlich ingenieur-
fachliche Agieren hinausgingen, wie z.B. die
Kommunikation mit einer Vielzahl an Berliner
Behdrden. Im Zuge dessen wurden die kom-
plexen Anforderungen der BImSchV (Verord-
nung zur Durchfiihrung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes) stets tiberblickt und auch
im langlaufenden Projekt erfolgreich umge-
setzt. Dabei markiert der Umbau der Energie-
versorgung einen weiteren Schritt der Vivan-
tes-Klinik Neukdlln, ihre Energiespar- und
-Effizienzaktivitdten zu erhéhen. Schon seit
vielen Jahren gilt die Klinik als eines der nach-
haltigsten Krankenhduser deutschlandweit.
In Berlin liegt das Klinikum Neukdlln dabei
ziemlich weit vorn: Es ist laut Medienberich-
ten das einzige der Hauptstadt, das das Bund-
Glitesiegel ,Energie sparendes Krankenhaus”
tragen darf. <
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» Dipl.-Ing. Versorgungstechnik; In-
haber und Geschiftsfihrer der Gammel
Engineering GmbH; Berufsaushildung
als Konstrukteur im Maschinen- und
Anlagenbau bei der Firma Kosik, anschl
Wolf Klimatechnik; Studium FH Miin-
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von PPP-Projekten im Energie- und Um-
weltbereich, Zukunfts-Energiekonzepte
fur Industrie und Gewerbe, Griindung
und Unterstiitzung von lokalen Warme-
versorgungsunternehmen, Entwicklung
der Projektmanagement-Plattform
ConnAct, Engineering: Planung von
Anlagen, Versorgungstechnik {In-
dustrie, Gewerbe, 6ffentliche Hand),
Kraftwerkstechnik (Energie-Effizienz-
Systeme mit regenerativen und fossilen

Energien), Projektmanagement
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