CO,-neutral dank Landschaftspflegematerial: Landshut versorgt Kunden
auch in der historischen Innenstadt mit Fernwarme aus regenerativen

Ressourcen

Miillverbrennungsanlage wird zu klimafreundlichem Biomasseheizkraftwerk umfunktioniert

Im Jahr 2011 rusteten die Stadtwerke Landshut eine ehemalige
Mullverbrennungsanlage in ein Biomasseheizkraftwerk (BMHKW)
um, das Material aus stédtischen LandschaftspflegemaBBnahmen in
Strom und Wérme umwandelt. Mit der Planung des damit verbun-
denen Fernwérmenetzes ist seit 2013 das Abensberger Unterneh-
men Gammel Engineering GmbH beauftragt. Da im Rahmen des
Netzausbaus immer an mehreren Stellen gleichzeitig gearbeitet wird
—auch in der denkmalgeschutzten historischen Innenstadt — und pa-
rallel dazu weitere stddtische BaumaBnahmen laufen, wird den Pla-
nern und Ausfihrungsfirmen erhebliche Flexibilitét abverlangt. Mitt-
lerweile umfasst das Netz 26 km Fernwérmetrasse bis DN 300 und
versorgt rein rechnerisch tber 4.000 Haushalte mit Wirme aus Bio-
masse.

Im Oktober 2011 fasste die Stadt Landshut den Beschluss, die
ehemalige Miillverbrennungsanlage in ein Biomasseheizkraftwerk
umzuristen und ein Fernwarmenetz aufzubauen. Die Fernwarme-
Anschlussnehmer werden durch ein zentrales und standig ber-
wachtes System versorgt, und kénnen ihre iberwiegend mit Ol und
Gas befeuerten ineffizienten Einzelanlagen ersetzen. Die Stadtwerke
Landshut nahmen Ende 2012 zun&chst das umgeriistete BMHKW
in Betrieb, dem ausschlieBlich Landschaftspflegematerial zugefiihrt
wird. Neben der bestehenden Entnahme-Kondensationsturbine mit
3 MWel Leistung lieBen sie eine Gegendruckturbine mit 2 MWel und
bis zu 13 MWth Leistung zur Warmeauskoppelung in das geplante
Fernwérmenetz installieren. Das Ingenieurbiro Gammel Enginee-
ring ist seit 2013 mit der Planung des Rohr- und Tiefbaus fiir das

Fernwarmenetz beauftragt. Der Leistungsumfang beinhaltet damit
die Auslegung und Simulation der einzelnen Abschnitte, die Aus-
schreibung und Vergabe der verschiedenen Gewerke sowie die
Bauoberleitung. Des Weiteren bereitet Gammel Engineering die
Verwendungsnachweise fir die Férderung des Netzes nach dem

Das Ingenieurbiiro Gammel Engineering wurde 2013 mit der Pla-
nung des Rohr- und Tiefbaus fiir das Fernwdrmenetz der Stadt
Landshut beauftragt, das sich aus einem umgeriisteten Biomas-
seheizkraftwerk speist. Die verlegten Leitungen inklusive Haupt-
trasse und Abzweigungen erreichen mittlerweile eine Lédnge von

26 km. Quelle: Gammel Engineering

58

Kommunalwirtschaft 1-2/2017



Die Planung und Bauoberleitung in der bodendenkmalgeschiitz-
ten und lebendigen Innenstadt erforderte hohe Koordination und
Flexibilitét. Lediglich in kleinen Bereichen durften die Pflasterstei-
ne durch ein Asphaltprovisorium ersetzt werden. Der GroBteil der
historischen Stadt wurde erneut gepflastert.

Quelle: Gammel Engineering

Kraft-Warme-Kopplungsgesetz vor. In einzelnen Trassenabschnit-
ten Ubernimmt Gammel Engineering auch die Planung fiir die Er-
neuerung alter Gas- und Wasserleitungen. Das Abensberger Biiro
hat eine langjéhrige Erfahrung in der Planung von Fernwarmenet-
zen, von der Entwicklung des Betreibermodells bis zur Optimierung
anhand von Netzberechnungen und dynamischen Simulationen mit
Stanet.

Fernwérmenetz umfasst rund 26 km Leitungen

Das Netz wurde fiir eine Vorlauftemperatur von 110 °C ausgelegt.
Investitionssicherheit gewéahren Kunststoffmantelrohre mit PUR-
Schaumd@mmung verbaut, die eine technische Lebensdauer von
mindestens 30 Jahren, in der Praxis wesentlich langer, haben. Das
gesamte Netzwerk ist zusétzlich mit einer Leckiiberwachung nach
dem nordischen System ausgestattet, um méglichst schnell auf
etwaige Stérungen reagieren zu kénnen. Fiir eine effiziente Uber-
wachung der Leitungen sowie das Fernwirksystem der Ubergabe-
stationen wurden zudem ein Datennetz aus Kupferkabeln und ein
Leerrohrsystem fiir Lichtwellenleiter verlegt.

Abstimmung mit anderen Behdrden durch
zahlreiche BaumaBnahmen notwendig

Der Projektumfang und die Trassenfiihrung
in der Innenstadt erforderte eine optimal aufei-
nander abgestimmte Planung und hohe Flexibi-
litat von allen Beteiligten. , Teilweise musste an
sechs bis sieben Stellen mit ebenso vielen Ko-
lonnen gleichzeitig gearbeitet werden®, erlau-
tert erklért Diplom-Ingenieur Martin Ziegimeier,
Projektleiter bei Gammel Engineering. Wichtig
war es, die Bauabschnitte so zu definieren,
dass jede einzelne Gruppe ungehindert durch-
arbeiten konnte. Das stellte zuweilen eine gro-
Be Herausforderung dar, da die Stadt Landshut
wéhrend der Arbeiten am Fernwérmenetz noch
weitere BaumaBnahmen durchfiihrte. ,Das fing
bei‘StraBenbaumaBnahmen sowie Tunnel- und
Briickensanierungen an und zog sich bis zur
Umgestaltung der Neustadt fort. Beim Ablauf-
plan musste deshalb mit den anderen Behér-
den und Amtern eine regelmaBige Abstimmung
stattfinden”, so der Diplom-Ingenieur. Beson-
ders das Verkehrsamt und das Tiefbauamt der
Stadt Landshut bezog das Abensberger Unter-
nehmen in das Projektmanagement mit ein.

besitzen.

Die Hauptfernwédrmeleitung wurde
vom Biomasseheizkraftwerk iiber
Landshut Ost verlegt. Dafiir wurden
Kunststoffmantelrohre mit PUR-
Schaumdédmmung bis DN 300 ver-
baut, die eine technische Lebens-
dauer von mindestens 30. Jahren

Quelle: Gammel Engineering

Des Weiteren ist Landshut eine sehr lebendige Stadt. in der regei-
maBige Veranstaltungen wie etwa die Niederbayernschau oder de
Landshuter Hochzeit stattfinden. Der Ablaufplan musste natirich
auch an diese GroBereignisse angepasst werden, um bestimmie
Bereiche zum Beispiel in der Innenstadt oder im Umfeld des Messe-
gelandes von Baustellen freizuhalten. Dafiir wurden etwa Auswech-
baustellen oder provisorische Zufahrten und Umleitungen geschaft-
fen. Der Innenstadtbereich ist komplett bodendenkmalgeschitzt
und hauptséchlich mit Pflastersteinen ausgelegt. Der Grofte! der
historischen Innenstadt wurde erneut gepflastert, wobei aufgrund
der Umgestaltung der Oberflachen in einem Abschnitt der Neustadt
nach Beendigung der Trassenverlegung ein Asphaltprovisorium ein-
gebaut werden durfte.

Das Notwendige mit dem Niitzlichen verbunden

Die Stadtwerke Landshut und die Experten von Gamme! Engi-
neering stimmten die BaumaBnahmen jedoch so ab, dass zeitgleich
mit dem Aufbau des Fernwarmenetzes auch weitere Projekte zur
Modernisierung der Stadt durchgefiihrt werden konnten. So wurden
zum Beispiel ein Lehrrohrsystem, das fiir eine spatere Belegung mit
Glasfaserkabeln vorgesehen ist, sowie Wasser- und Gasleitungen
im Mittel- und Niederdruckbereich verlegt. Das CO,-neutrale Fern-
warmenetz versorgt nun rein rechnerisch 4.000 Haushalte mit War-
me aus nachwachsenden Rohstoffen. Der in Kraft-Warme-Kopp-
lung erzeugte Strom wird nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
in das Netz eingespeist und tragt zum lokalen Strommix bei. Im
Anschluss wurden Gammel Engineering die Planungsleistungen fur
die neue Reserve- und Spitzenlastzentrale Ubertragen. So sichern
die Stadtwerke Landshut mit dem Heizwerk die Wérmeversorgung
auch bei Ausfall eines Warmeerzeugers im BMHKW und garantieren
eine storungsfreie Energieversorgung des Netzes.

Die Stadtwerke Landshut betreiben sowohl die Strom- und Ener-
gienetzwerke inklusive Wasserkraftwerken als auch Stadtbad und
-busse, mehrere Parkhauser und einen Flugplatz in der niederbay-
erischen Regierungshauptstadt. Damit werden die Blrger zuverlas-
sig mit Strom, Wasser, Erdgas und Warme versorgt. Ein Projekt der
Stadtwerke ist die Verlegung eines mittlerweile auf 26 km Leitungs-
lange angewachsenen Fernwérmenetzes, das sich aus dem umge-
risteten Biomasseheizkraftwerk speist. Durch die ausschlieBliche
Verwendung von Landschaftspflegematerial im BMHKW, die in die-
ser Form einzigartig ist, ibernehmen die Stadt-
werke eine Vorreiterrolle bei der Erzeugung von
umweltfreundlichem Strom und Warme.

Die Gammel Engineering GmbH wurde
1987 von Michael Gammel gegriindet und ist
ein inhabergefiihrtes Familienunternehmen mt
Sitz in Abensberg. Das Unternehmen bietet in-
genieurdienstleistungen im Bereich dezentrae
Energiesysteme, Energieeffizienz und Geba.-
detechnik an und fihrt alle Aufgaben von cer
Planung, der Bauleitung bis zur Betriebste-
treuung durch. Gammel hat sich darauf spes
alisiert, individuelle, dezentrale Energiesysteme
in bestehende Produktionsprozesse in Unter
nehmen einzubinden. Fir die Entwickiung ces
Kombi-Power-Systems®, das es emmégics
verschiedene fossile Energietrager mit regers-
rativen Energien und Reststoffen zu kombine
ren, um damit Strom zu erzeugen, hat Gamew
2014 den Bayerischen Energiepreis beskors
men. Fir die Planung und Errichtung der Kea®
Wérme-Kélte-Kopplungsaniage be: OSRAM »
Eichstétt erhielt das Unternehmen vom B xns
die Auszeichnung ,Blockheizkraftwerk oes
Jahres". Gammel Engineering bietet 55 Mt
beitern hochwertige Arbeitsplatze
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