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Geplant, begleitet, uberwacht

Abensberger Ingenieure statten das
Vivantes-Klinikum Berlin-Neukdlln mit
einer neuen Energiezentrale sowie
effizienten Erzeugungsanlagen aus.

von: Redaktion

Die landeseigene Vivantes Service GmbH, der gribte
Klinikbetreiber in Berlin, hat die Warmeversorgung
thres Klintkums i Neukélln ab 2017 komplett
iiberarbeitet. Be1 der Umstellung gab es vor allem

zwet grofle Herausforderungen: Die neuen

Erzeugungsanlagen mussten bei laufendem Betrieb in

das hestehende Keszelhaus inteoriert werden, das Durch das erdgasversorgte BHEW mit einer Warmeleistung von
- 2.000 kW kann ein erheblicher Teil der Stromversorgung

gleichzeitig umgebaut werden sollte. Im Zuge dessen S o - i
zewihrleistet werden, wobei eine erginzende Versorgung _von
auBen” erfolgt.

die gesamte Warmeversorgung fir die Klinik sowie Fotos: Cammel Enzinesring GanbH

die Zentralsterilisations-Anlage (ZSVA) wurde neu

errichtet. Das Ingenteur- und Beratungsunternehmen

erfolgte der Riickbau der alten Dampfversorgung und

Gammel Engineering GmbH aus Abensberg in

Niederbavern war dabet fiir die komplette Planungsleistung verantwortlich: Dies wmfasste die Bestandsaufnahme
ebenso wie die Gesamt-, System-, Genehmigungs- und Ausfithrungsplanung inklusive Ausschretbung und
Vergabe. Vor Ort iilbernahm Gammel die Projekt- und Baulettung sowie Qualitdtssicherung und iberwachte die
Ausfithrung. Nun sorgen ein modernes BHKW sowie zwei Spitzenlastkessel fiir die Wirme in den Gebéuden; die
Z5VA wurde auf Thermaldlwirme umgestellt, die zwei neue Kessel bereitstellen. Alle neuen Brenner kénnen mit
Erdgas oder He1z8l betrieben werden. Die Klinik gilt als eines der nachhaltigsten Krankenhduser

deutschlandweit.
Der Umbau des Klinikums Neukélln war notwendig, da die verdnderte Gesetzeslage durch die

Energieeinsparverordnung EnEV die Behetzung mit Dampfkesseln nicht mehr zugelassen hat. Zudem waren die
300 Meter langen Riicklaufrohre ins Heizhaus durch anfallendes Kondensat stark korrodiert. Die Umstellung auf
eine modemere Versorgung stellte dabet kein leichtes Unterfangen dar, denn das Klinitkum verteilt sich mit seinen
1.000 Belegbetten auf 20 Hektar Flache | Wenn man an einem solchen Standort die tiber viele Jahre gewachsene
zentrale Energieversorgung andert, gibt es wichtige Querverbindungen, von denen man nichts weill”, benennt

Gammel-Projektleiter Thomas Winkler eine der grofen Hiirden, die die Planungen von Anfang an begleiteten. Die



Betreiber waren zudem explizit auf der Suche nach einem Ingenieurbiiro, das auch fundierte Erfahrungen mit
Thermaldl besitzt. Dieser spezielle Warmetridger mit einem Siedepunlkt von 360 *C sollte zukiinftig die fiir die
Sterilisation notwendigen hohen Vorlauftemperaturen von 180 “C in der ZSVA sicherstellen. Da Gammel
Engineering mit dem Einsatz von Thermalélkesseln jede Menge Expertise und Referenzen vorweisen kann, ging
der Zuschlag nach einer dffentlichen Ausschreibung am Ende an das Unternehmen aus Abensberg.

Neben der Nutzung von synthetischem Thermaldl fiir die ZVSA waren einige Vorgaben zu beachten, die sich
aufgrund des Objekts und Machbarkeitsstudien ergaben: So musste die alte Dampftheizung vollstindig auf ein
neves Nahwirmesystem umgestellt werden. Dieses sollte die Versorgung mit Blockheizkraftwerken und
Spitzenlastkesseln gewihrleisten und so auch einen Grofiteil des Strombedarfs decken. Zudem war vorgesehen,
die neuen Erzeugungsanlagen bei laufendem Betrieb in das bestehende Kesselhaus zu integrieren, da eine
Betriebsruhe fiir das Klinikum ausgeschlossen war. Deshalb war der Umbau des Gebiudes unumginglich. Nicht
verdndert werden konnten dagegen die dort bestehenden Medienkanile iiber etwa 300 Meter Lange. in denen auch

die neue Warmeverteilung mit untergebracht werden musste.

Nutzung bestehender Gebiude

Zwischen dem Planungsstart. der Inbetriebnahme und der Ubergabe der neuen Energieversorgung durch das
Klinikum lag emnige Zeit, was durch die urspriinglich vorgesehene Nutzung des alten Kesselhauses bedingt war.
Nach der Ausschreibung 2016 wurde be1 Gammel verembarungsgemal im Frihjahr 2017 mat den Planungen
begonnen. Uber das Jahr 2018 liefen die Ausschreibungen fiir Technik und Ausfithrung. Wahrend dieser Zeit
stellte sich heraus, dass einige der zu nutzenden Faume stark schadstoffhelastet waren. Besonders betroffen war
dabe1 das alte Kesselhaus. Deshalb kam es zu einer Unterbrechung und eine zweite Entwurfsplanung war
notwendig. Der tatsachliche Baubeginn fand deshalb erst im Winter 20182019 statt.

.. Weil die komplette Ermneuerung wihrend des Betriebs stattfinden musste, wurden bis Marz 2020 zunichst die
beiden neuen Spitzenlast-Warmwasserkessel aufgebaut, danach die alten Dampfkessel demontiert. Die
Dampfversorgung musste fir einige Zeit mit einer Interimsldsung sichergestellt werden™, berichtet Winkler.
Darauf folgte die Schadstoffsanierung mit Gebiude-Um- und -Anbau am Kesselhaus Erst nach deren Abschluss
standen die Installation von Blockheizkraftwerk und Thermalsl-Anlage auf dem Ablaufplan. Das Einbringen der
neuen Anlagenteile wurde erschwert durch die Enge der Raumlichkeiten: So wies betspielsweise die Zufahrt zum
Wirtschaftshof gerade mal eine Breite von 3,50 Metern auf.

Stromversorgung grilitenteils durch eigene Erzeugungsanlagen

Zukiinftig deckt die Thermaldl-Anlage ganzjghrig den Wiarmebedarf der Sterilizsationsanlagen ab. Zwet
Thermaldlkessel mit je 800 kW Leistung sorgen nun fiir die gesicherte Versorgung des Klinikums mit
Hochtemperaturwirme bet emner Vorlaufiemperatur von 180 “C. Die Kessel, jeweils mit Zweistoftbrennern fiir
Heizsl und Erdgas ausgestattet, werden abwechselnd betrieben, um eine méglichst lange Lebensdauer zu
gewidhrleisten. Zudem wurde ein Innio-Jenbacher-Blockheizkraftwerk (BHEW) mat 2.000 Kilowatt (kW)
elektrischer Leistung installiert. Dazu musste die bestehende Elektroschaltanlage komplett erneuert werden, da sie
die Verbindung zum vorgelagerten Stromversorgungsnetz garantiert. Durch das erdgasversorgte BHKW kann ein
erheblicher Teil der Stromversorgung im Haus gewdhrleistet werden, wobet eine erginzende Versorgung _von
auBlen” erfolgt. Dasselbe gilt fiir die Warmeversorgung auf dem weitverzweigten Klinikgelande: Wenn die Wirme
aus dem BHEKW mat 2 000 KW Wirmeleistung nicht zur Versorgung ausreicht, wird der zusitzliche Bedarf iber
die beiden Spitzenlast-Warmwasserkessel mit je 4.000 KW gedeckt. Zudem kiénnen die beiden Spitzenlastkessel
neben Erdgas auch mit Heiz&l betrieben werden.

Dabet war das Zusammenfiihren alter und das Setzen never Lettungen kein leichtes Unterfangen:  Es stellte sich
teilweise als schwierig heraus, fir die Neuverlegung der Warmeleitungen zwischen den Gebauden auf dem 20-
Hektar-5Standort passende Trassen zu finden™, so Winkler. | Es sind auch immer wieder Querverbindungen
aufgetaucht, die vorab nicht bekannt waren ™ Gammel Engineering konnte sich auferund der langjihrigen

Projekterfahrung aber gut darauf einstellen und flexibel genug auf die Anderungen im Bestand reagieren. ohne
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